

Teresin: Przebudowa drogi w miejscowości Paski, długość 2118 mb - roboty dodatkowe

Numer ogłoszenia: 366880 - 2011; data zamieszczenia: 07.11.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Teresin, ul. Zielona 20, 96-515 Teresin, woj. mazowieckie, tel. 046 8613815, faks 046 8613815.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi w miejscowości Paski, długość 2118 mb - roboty dodatkowe.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w ramach zamówienia dodatkowego robót budowlanych, w zakresie nie objętym umową ZP. 272.147.2011 z dnia 23 września 2011 r. na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi w miejscowości Paski, długość 2118 mb. Zakres robót obejmuje w szczególności: a) wykonanie wymiany 2 przepustów fi 50 betonowych na z PCV (14 m+7,0 m) - 21,00 mb; b) wykonanie wzmocnienia poboczy z przekruszu betonowego na gł. 15 cm - 2118,00 m2 wraz z wszystkimi robotami towarzyszącymi. Przedmiotowe zadanie realizowane będzie zgodnie z przedmiarem robót, kosztorysem ofertowym Wykonawcy, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, sztuką budowlaną i technologią wykonania..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9, 45.10.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANÝCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 99436,90 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 99000,00

Oferta z najniższą ceną: 99000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 99000,00

Waluta: PLN.

ZAŁACZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zamawiający zamierza udzielić zamówienia dodatkowego dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych - postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art.10 ust.2 w zw. z art. 66 ust.1 i art.67 ust.1 pkt.5 lit. a i b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe zamówienie nie było objęte zamówieniem podstawowym - sprawa Nr ZP.341.47.2011, nie przekracza łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego i jest niezbędne do jego wykonania (wartość zamówienia podstawowego zgodnie z umową nr ZP 272.147.2011 z dnia 23 września 2011 r. wynosi 801.562,13 złotych brutto). Wykonanie zamówienia dodatkowego stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, ponadto z przyczyn technicznych i gospodarczych oddzielenie części zamówienia dodatkowego przewidzianego do wykonania od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje: a) przebudowę przepustów dług. 21 m (14m + 7m) : 1/wydłużenie przepustu fi 50 PCV do długości umożliwiającej likwidację kolizji (14 m) mb z linią telekomunikacyjną ujawnioną po

wykonaniu robót ziemnych przy odtwarzaniu rowów przydrożnych, czego nie można było wcześniej przewidzieć, ze względu na fakt, że linia telekomunikacyjna usytuowana została wcześniej w sposób niewłaściwy, przecinając przepust i odcinając możliwość swobodnego odpływu wody z rowów. 2/wymianę przepustu betonowego w drodze poprzecznej fi 50 dł. 7,0 m na z PCV, z dostosowaniem posadowienia do rzędnych przepustu jak w poz. 1/. Zaniechanie wykonania wymiany przepustów nie pozwoli na pełne osiągnięcie zamierzonego celu przebudowy drogi (lokalny brak drożności odwodnienia). Ze względów technologicznych, przed przystąpieniem do wykonania nawierzchni konieczne jest usunięcie wszelkich kolizji oraz odbudowa urządzeń drogowych do właściwego, wymaganego stanu. Tym samym wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. b). wykonanie utwardzenia poboczy na dł. 2118,00 m obustronnie z przekruszu betonowego warstwą gł. 15 cm, szer. 0,5 m, - wynikające ze złożonego w trakcie realizacji zamówienia podstawowego, wniosku mieszkańców o poszerzenie drogi, które ułatwi ruch kołowy ponadgabarytowego sprzętu rolniczego. Z przyczyn technicznych, gospodarczych i społecznych prace związane z utwardzeniem poboczy korzystnie jest wykonać równolegle z wykonaniem zamówienia podstawowego co nie spowoduje poniesienia wysokich kosztów, gdyby przystąpiono do wzmocnienia po zakończeniu prac podstawowych. Argumenty potwierdzające spełnienie przesłanek zawartych w art. 67 ust.1 pkt.5 lit. a i b ustawy Prawo zamówień publicznych zawarte są w Protokole konieczności z dnia 17 października 2011 r. oraz opinii do koncepcji rozszerzenia zakresu rzeczowego i finansowego remontu drogi gminnej w m. Paski, gm. Teresin.

Ogłoszenie zostało przekazane do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 07.11.2011 r.

Wzrost

mgr Marek Chłapowski

GMINA TERESIN
36-515 Teresin, ul. Zielona 20
tel. (0-46) 861-38-15 do 17
NIP 837-16-95-437, REGON 750148532