

Teresin, dnia 01.08.2018 r.

ZP.271.37.2018

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Książęcej w miejscowości Teresin.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania dotyczące treści SIWZ:

1. Zapytanie Wykonawcy:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu zakończenia robót z powodu długich terminów na dostawę przepompowni? Wykonawca przepompowni deklaruje najszybszy termin dostawy zbiornika w ciągu 5 tygodni od momentu zamówienia oraz uruchomienie w ciągu 3 tygodni po jego posadowieniu co łącznie daje termin wykonania samej przepompowni 8 tygodni. Mając na uwadze fakt że trzeba będzie wykonać zamówienie do 19.10.2018r a okres związania ofertą to 30 dni sugeruje z góry że nie będzie to możliwe

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że wydłuży termin wykonania zamówienia do dnia 31 października 2018 r.

2. Zapytanie Wykonawcy:

Czy zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że nie będzie pobierał opłat za zajęcie pasa drogowego.

3. Zapytanie Wykonawcy:

Czy zamawiający dysponuje informacją na temat miejsca zrzutu wody z instalacji igłofiltrowej ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że miejscem zrzutu wody będzie rów TA – 27.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „PZP“, Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej „SIWZ”, poprzez:

1. w rozdziale 4 ust. 4.1 nadanie brzmienia:

Termin realizacji zamówienia (wymagany) – Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zamówienia objętego przedmiotowym postępowaniem, w terminie do dnia 31 października 2018 r.

2. w załączniku nr 3 do SIWZ Projekt umowy, § 2 ust. 1 nadanie brzmienia:

Termin realizacji zamówienia (wymagany) – Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zamówienia objętego przedmiotowym postępowaniem, w terminie do dnia 31 października 2018 r.

3. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy wydłuża termin składania ofert, w związku z powyższym zmianie ulegają następujące postanowienia SIWZ:

1). pkt. 10.15 Rozdziału 10 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„(...)opatrzona klauzulą „nie otwierać” przed dniem 6 sierpnia 2018 roku, godz. 11.15 (dzień oraz godzina otwarcia ofert)”.

2). Pkt. 11.1 Rozdziału 11 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Oferty należy składać do dnia 6 sierpnia 2018 roku do godziny 11.00 w siedzibie Zamawiającego tj. w budynku Urzędu Gminy Teresin przy Zielonej 20, w pokoju numer 7 (sekretariat). Oferta złożona po terminie będzie niezwłocznie zwrócona wykonawcy bez rozpatrzenia.”.

3). Pkt. 11.2 Rozdziału 11 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 6 sierpnia 2018 roku o godzinie 11.15 w siedzibie Zamawiającego tj. w budynku Urzędu Gminy Teresin przy Zielonej 20, w pokoju numer 6 (sala konferencyjna, parter).”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w pozostałym zakresie nie ulega zmianie.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 PZP informuje, że treść zapytania bez ujawniania źródła zapytania wraz z wyjaśnieniem i zmianą, zostanie udostępniona na stronie internetowej: bip.teresin.pl. Przedmiotowe wyjaśnienie i zmiana zostaną dołączone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą stanowić jej integralną część.

GMINA TERESIN
96-515 Teresin, ul. Zielona 20
tel. 46 861 38 15 do 17
NIP 837 16 95 437

z up. **WÓJTA**
(mgr Grażyna Ciępis-Przytycka)
SEKRETARZ GMINY